

Sprint Retrospective Report — Sprint 1

Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

Sprint	Data inizio	Data fine	Durata
Sprint 1	28 maggio 2026	04 giugno 2026	1 settimana

Nota: La retrospettiva si concentra esclusivamente sul **processo** adottato durante lo sprint, non sul prodotto realizzato. Le osservazioni seguono il modello *Starfish Diagram* (Start / More / Continue / Less / Stop).

Starfish Diagram




Figura 1: Starfish Diagram — Sprint Retrospective 1

Action Items (Sprint 1 → Sprint 2)

Azione	Criterio di completamento
Adottare un flusso Git strutturato: ogni feature su un branch dedicato, merge su main esclusivamente tramite Pull Request con almeno una review approvata.	Zero push diretti su main durante lo sprint.
Concordare le interfacce condivise prima di avviare l'implementazione parallela, per evitare refactoring e rework a metà sprint.	Le interfacce condivise non cambiano dopo il primo giorno di sprint.
Scrivere i test unitari contestualmente all'implementazione, non a sprint concluso.	Ogni task chiuso ha i relativi test prima del merge.